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Traktandum 9

Zusatzkredit zum rahmenkredit für die Erstellung von Gewässerschutz-
bauten in der Gemeinde arth im Zeitraum 2010-2020

a. Bericht

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Arth die gesetzlichen Aufgaben im Rahmen des generellen
Kanalisationsprojektes (GKP) erfüllt. Dieses Planprojekt bildete die Grundlage für die Erarbeitung des
Generellen Entwässerungsplans (GEP). Der Regierungsrat hat den Generellen Entwässerungsplan der Gemein-
de Arth am 10. März 2009 genehmigt. Beim GEP handelt es sich um eine Gesamtplanung der Siedlungs-
entwässerung, die gemäss Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer vom 24. Januar 1991 (SR 814.20) vor-
geschrieben ist. Im technischen Bericht zum GEP sind unter anderem der bauliche und der hydraulische
Zustand sämtlicher öffentlicher Abwasserkanäle und Sonderbauwerke dokumentiert und der Handlungsbedarf
für die Instandstellung und der Ausbau des Kanalnetzes festgelegt. Mit dem erarbeiteten GEP besteht für den
Gemeinderat ein Planungsinstrument, um die erforderlichen Massnahmen am Kanalnetz (Ausbau, Sanierung,
Unterhaltsplanung und Werterhaltung) gestützt auf die festgelegten Prioritäten umzusetzen.

Genehmigter rahmenkredit 2010-2020

An der Volksabstimmung vom 27. September 2009 haben die Stimmbürger dem Rahmenkredit von Fran-
ken 4’000’000.00 für die Erstellung von Gewässerschutzbauten während des Zeitraums 2010 bis 2020 mit 1780
Ja zu 524 Nein Stimmen zugestimmt. Dieser Rahmenkredit beinhaltete insgesamt 19 anstehende Kanalisa-
tionsprojekte und Sanierungsaufgaben. In den vergangenen drei Jahren hat die Gemeinde Arth sieben Projekte
der generellen Entwässerungsplanung realisiert, sechs Projekte sind momentan in Planung oder in Ausführung,
die restlichen Projekte werden in den nächsten Jahren ausgeführt.

Ausgaben für realisierte und in Ausführung befindliche Kanalisationsprojekte:

Die bis Oktober 2013 in der Investitionsrechnung «Gewässerschutzbauten 2010-2020» verbuchten Rech-
nungsbeträge splitten sich wie folgt auf die einzelnen Konten:

710.501.10 Gebiet Bernerhöhe Goldau Fr. 102’759.75
710.501.11 Bauareal Gütsch Goldau Fr. 11’025.00
710.501.12 Parkstrasse Goldau Fr. 203’998.75
710.501.13 Rossbergstrasse Goldau Fr. 365’698.80
710.501.14 Tennmattstrasse Goldau Fr. 93’993.15
710.501.15 Zaystrasse Goldau Fr. 34’927.35
710.501.16 Baugebiet Harmettlen Goldau Fr. 272’981.05
710.501.17 Tramweg/Gebiet Harmettlen Goldau Fr. 22’112.25
710.501.18 Gebiet Aeschi Goldau Fr. 0.00
710.501.19 Gebiet Guetwindi Oberarth Fr. 0.00
710.501.20 Bergstrasse Oberarth Fr. 2’115.00
710.501.21 Gotthardstrasse Arth Fr. 174’859.90
710.501.22 Baugebiet Tafelstatt Arth Fr. 55’555.55
710.501.23 Baugebiet St. Georg Arth Fr. 3’000.00
710.501.24 Baureservegebiet Güpfen Arth Fr. 630’925.20
710.501.25 Groberschliessungen Kanalisation Fr. 89’261.20
710.501.26 Verschiedene Leitungsverlegungen Fr. 248’127.35
710.501.27 Leitungsanlagen für zukünftige Baugebiete Fr. 0.00
710.501.28 Eisenbahnweg Goldau Fr. 229’477.35

Die erfolgten Ausgaben für Kanalisationsprojekte in der Zeitspanne vom 1. Januar 2010 bis Oktober 2013
belaufen sich auf Fr. 2’540’817.65.
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Projekte in Planung oder in Ausführung:

a) Neubau Meteorwasserleitung Parkstrasse, Goldau:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 150’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 715’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 511’000.00
Begründung Mehrkosten: grösserer Sanierungsperimeter

b) Neubau Meteorwasserleitung Zaystrasse, Goldau:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 200’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 350’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 315’000.00
Begründung Mehrkosten: anstelle Neubau einer grösseren Mischwasserleitung wurde das Trennsystem
erstellt (Auflage Kanton)

c) Neubau Meteorwasserleitung Eisenbahnweg, Goldau:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 190’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 350’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 120’000.00
Begründung Mehrkosten: Kosten aufgrund von Einspracheverfahren, schwieriger Baugrund

d) Neubau Meteorwasserleitung Gotthardstrasse, Arth:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 370’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 715’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 540’000.00
Begründung Mehrkosten: schwieriger Baugrund, teurere Vergabe aufgrund kostspieliger Bauarbeiten unter
Aufrechterhaltung Strassenverkehr, Rückerstattung Kanton Schwyz noch ausstehend

e) Neubau Meteorwasserleitung Chilenfeld «Chrisigarte», Arth:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 200’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 150’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 150’000.00
Begründung Minderkosten: gute Arbeitsvergabe

f) Neubau Meteorwasserleitung Rindelstrasse, Arth:
– Kostenschätzung Rahmenkredit: Fr. 100’000.00
– Berechnete Baukosten: Fr. 100’000.00
– Noch erforderlicher Kredit: Fr. 100’000.00

Kostenstand und Finanzierung

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der bisher abgeschlossenen und der momentan in Ausführung befindlichen
Kanalisationsprojekte des bewilligten Rahmenkredits für die Erstellung der Gewässerschutzbauten in der
Gemeinde Arth im Zeitraum 2010 bis 2020 werden wie folgt abgeschätzt:

Realisierte Kanalisationsprojekte, verbuchte Gesamtkosten Fr. 2’540’817.65
In Planung oder Ausführung befindlichen Projekte, geschätzte Kosten Fr. 1’736’000.00
Voraussichtlicher Kostenstand per Ende des Jahres 2014 Fr. 4’276’817.65

Zusatzkredit für Kanalisationsprojekte 2010-2020

In den Jahren 2014 bis 2020 werden folgende Kanalisationsprojekte realisiert, welche bereits integrierenden
Bestandteil der Volksabstimmung vom 27. September 2009 bildeten:
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– Schmutzwasserleitung Gebiet Bernerhöhe, Goldau Fr. 140’000.00
– Verlegung Meteor- und Schmutzwasserleitung Gebiet Gütsch, Goldau Fr. 400’000.00
– Neubau Meteorwasserleitung Gebiet Aeschi, Goldau Fr. 400’000.00
– Regenüberlaufbecken Gebiet Vogelsang / Harmettlen, Goldau Fr. 1’320’000.00
– Schmutz-/Meteorwasserleitung Gebiet Harmettlen, Goldau (3. Etappe) Fr. 40’000.00
– Ersatz Schmutzwasserleitung Gebiet Bergstrasse, Oberarth Fr. 200’000.00
– Neubau Meteorwasserleitung Gebiet Guetwindi, Oberarth Fr. 150’000.00
– Neubau Meteorwasserleitung Baugebiet St. Georg, Arth Fr. 180’000.00
– Verschiedene Leitungsneubauten für Groberschliessungen Fr. 200’000.00
– Reserve für vordringliche Kanalisationsvorhaben Fr. 300’000.00
– Reserve für unvorhergesehene Mehrkosten Fr. 400’000.00

Diese bisher noch nicht ausgeführten Kanalisationsprojekte und Sanierungsaufgaben bedürfen der Erteilung
eines Zusatzkredites, welcher für den Zeitraum 2014 bis 2020 benötigt wird. Für die Erstellung von Gewässer-
schutzbauten in der Gemeinde Arth im Zeitraum 2014 bis 2020 ist deshalb ein Zusatzkredit von Fr. 4’000’000.00
exklusiv allfälliger Teuerung zum bereits bewilligten Rahmenkredit für die Erstellung von Gewässerschutzbauten
in der Gemeinde Arth im Zeitraum 2010-2020 einzuräumen.

Zusammenfassung und Empfehlung

Die aufgelisteten Bauvorhaben im Bereich des Gewässerschutzes entsprechen einem ausgewiesenen Bedürfnis
und richten sich nach der Generellen Entwässerungsplanung. Mit der Umsetzung der noch anstehenden
Projekte werden die rechtlichen Vorgaben der Gewässerschutzgesetzgebung erfüllt. Die Finanzierung erfolgt
mittels Spezialfinanzierung (Konto 2281.05 Verpflichtung Abwasserbeseitigung, Bestand 31. Dezember 2012
Fr. 4’151’300.00), welche durch die bereits geleisteten Kanalisations-Anschlussgebühren gespeist wird. Durch
dieses Finanzierungssystem wird eine Umsetzung der Massnahmen ohne Inanspruchnahme von Steuergeldern
ermöglicht. Der Gemeinderat erachtet die Vorlage im Interesse des Gewässerschutzes als notwendig. Sie dient
im Besonderen auch der verpflichtenden Aufgabe, das Gemeindegebiet fachgerecht zu erschliessen. Die
Nachhaltigkeit der geplanten Investition gilt als ausgewiesen. 

B. antrag

1. Dem Gemeinderat wird ein Zusatzkredit von Fr. 4’000’000.00 exklusiv allfälliger Teuerung zum bereits
bewilligten «Rahmenkredit für die Erstellung von Gewässerschutzbauten in der Gemeinde Arth im Zeitraum
2010 bis 2020» eingeräumt.

2. Die erforderlichen Geldmittel sind durch die bereits geleisteten Kanalisations-Anschlussgebühren und die
jährlich geleisteten Benutzungsgebühren (Spezialfinanzierung «Abwasserbeseitigung») zu finanzieren.

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Prüfungsbericht

Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Arth über den Zusatzkredit
für die Erstellung von Gewässerschutzbauten in der Gemeinde Arth im Zeitraum 2010 bis 2020

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Vorlage für den Zusatzkredit für die Erstellung von
Gewässerschutzbauten von Fr. 4’000’000.– auf formelle, rechtliche und materielle Richtigkeit geprüft. 

Wir beantragen der Gemeindeversammlung zuhanden des Souveräns dem Zusatzkredit zuzustimmen.

Arth, 29. Oktober 2013

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

Marc Jütz, Präsident
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